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Styresak 52/2011: Utsettelse av MR-investering 
 
Møtedato: 30.08.11 
Møtested: Sømna 
 
 
Innledning 
 
Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet i sak 26/2011 Investeringer – omprioritering, disponering av 
røntgeninvesteringer. 
 
Det ble vedtatt at MR-investering for Sandnessjøen skulle foretas i 2011, mens MR-investering for Mo i 
Rana skulle flyttes til 2012. 
 
 
MR-investeringene 
På grunn av bygningstekniske utfordringer ved bygging av MR-rom ved Sandnessjøen viser det seg at 
det ikke er praktisk mulig å få installert og tatt i bruk ny MR-maskin før tidligst medio 2012. 
En MR- maskin tar mer plass enn øvrig utstyr, og det er behov for omrokkeringer både i 
røntgenavdelingen og tilstøtende avdelinger for å få en framtidsrettet og god løsning. 
Dette medfører at investeringsmidlene tiltenkt MR-prosjektet for 2011 ikke vil bli brukt opp og må avsettes 
til MR-investering i 2012. 
 
I forbindelse med krav om økt behandlingskapasitet innenfor polikliniske radiologiske undersøkelser, 
særlig innenfor MR og CT ble Helgelandssykehuset tildelt 2 mill.kr. i økt basisramme. Disse midlene er 
avsatt i sin helhet til innføring og opplæring av MR ved sykehuset i Sandnessjøen. Disse midlene vil ikke 
kunne bli brukt i henhold til plan og bør forskyves til 2012. 
 
 
 
VEDTAKSFORSLAG: 
 
Styret i Helgelandssykehuset HF tar til etterretning at MR-investeringene må utsettes til 2012, og ber om 
å få en revidert framdriftsplan presentert senest innen utgangen av 2011. 
 
 
 
Per Martin Knutsen 
Adm. Direktør 
 
 
Saksbehandler: Foretaksledelse og stabspersonell 


